



PSU | in company

1 - 2 dagen (afhankelijk van omvang en complexiteit)

Voor ons is een **Project Start Up** - afgekort **PSU** - het **belangrijkste moment** in de levenscyclus van een project. Technisch is een PSU een **workshop** in de aanvang van een project met de belangrijkste stakeholders met als doel het project **inhoudelijk, menselijk en organisatorisch** vorm te geven. De PSU is daarmee de grote zus van de meer intern gerichte **kick-off**. Sommige publieke opdrachtgevers stellen het organiseren van een PSU voor projecten met een bepaalde omvang en complexiteit zelfs **verplicht**. En ook private partijen gaan er steeds vaker toe over om voorafgaande aan de uitvoering van een belangrijk project samen vooraf 'de klokken gelijk te zetten'.

Best practice projectmanagement

De belangrijkste reden voor de toenemende inzet van de PSU is dat we in de projecten-business via zogenaamde affaires geleerd hebben dat investeren in de **voorkant** van het project **kostbare problemen** in het projectverloop kan voorkomen. Een PSU is kortom een goede investering. Daarmee is het investeren in een project start-up de laatste jaren uitgegroeid tot een goed voorbeeld van **best practice projectmanagement**.

Planning is building commitment

In toenemende mate organiseren opdrachtgevers en opdrachtnemers na opdrachtverstrekking of gunning gezamenlijk een project start-up. Door in het programma van de workshop inhoudelijke onderwerpen en teamontwikkeling op elkaar te betrekken leren de participanten elkaar 'werkende weg' beter kennen. Werken aan inhoudelijke en organisatorische zaken valt zo samen met teamontwikkeling. Met deze werkwijze geven we invulling aan het devies '**planning is building commitment**'.

Werkwijze

Het organiseren van een project start-up is altijd maatwerk, waarbij de onafhankelijke facilitator of procesbegeleider een belangrijke rol speelt. Afhankelijk van de karakteristieken van het project, de behoeften en wensen van de stakeholders, de 'maturity' van de partners, de top-risico's, etc. kan er voor gekozen worden een PSU min of meer uitgebreid in te steken. In tijd kan een project start-up variëren van een ochtend of middag voor een kleiner project tot en met twee dagen met tussenliggende avond voor een complex project. Op basis van een gezamenlijke intake stellen we met elkaar vast waartoe de PSU moet leiden en welke werkwijze daarbij past.

Project coaching

In aanvulling op de Project Start Up leveren wij diverse diensten onder de noemer **project coaching**. Zo hebben wij in de loop van de jaren een uitgebreid track-record opgebouwd in het organiseren en begeleiden van project follow-up's (**PFU**), risico-sessies, trouble shooting en projectevaluaties.